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SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LA ADECUACIÓN AL 

ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD. 

SITUACIÓN A FINAL DE 2013 

Se ha realizado en 2013 un seguimiento estrecho del progreso de la adecuación al 

Esquema Nacional de Interoperabilidad, por parte del MINHAP en la Administración General 

del Estado, según lo acordado por la Comisión Permanente del Consejo Superior de 

Administración Electrónica en octubre de 2012, y extendido progresivamente a las demás 

AA.PP., especialmente a las Comunidades Autónomas, a través del Comité Sectorial de 

Administración Electrónica, con participación de carácter voluntario, mediante sucesivas 

oleadas de cuestionarios en febrero, mayo, septiembre y diciembre, para conocer el estado 

de situación de dicho progreso, identificar aspectos de mayor dificultad así como para recibir 

propuestas y sugerencias.  

En cualquier caso ha de tenerse en cuenta que el esfuerzo de adecuación al ENI se ha 

venido realizando en condiciones que suponen un esfuerzo notable por la limitación de 

recursos económicos y humanos en las que se desenvuelve la actividad de las entidades de 

la Administración. 

En particular, los Departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus 

centros directivos y entidades vinculadas o dependientes han participado activamente 

facilitando un conocimiento bastante exhaustivo de la situación en materia de de adecuación 

al ENI en la Administración General del Estado (AGE). 

Como conclusión general se constata en la AGE un escenario de adecuación notable en los 

apartados de interoperabilidad organizativa y técnica, de infraestructuras y servicios 

comunes, de comunicaciones y de firma electrónica; mientras que se constata que el 

capítulo relativo al documento electrónico es el que presenta mayor retraso y dificultad, entre 

otras razones por ser un tema más novedoso y requerir un tratamiento de carácter 

multidisciplinar. 
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Figura. Niveles de adecuación en la AGE por capítulos del ENI. 

Se ha previsto lanzar una nueva oleada de cuestionarios en marzo de 2014 que permita 

conocer el estado de situación una vez vencido el plazo de 48 meses de adecuación al ENI.  
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