

A large, semi-transparent version of the Aena logo is centered in the background. It features a light blue arrow pointing upwards and a light green arrow pointing downwards from its center.

# PROYECTO "EFECTO 2000" DE *Aena*




## INDICE

- **OBJETIVO.**
- **ANTECEDENTES.**
- **EFECTO 2000, FASE 2: PLAN DE TRABAJO.**
- **EFECTO 2000, FASE 2: ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.**
- **EFECTO 2000, FASE 2: LÍNEAS DE ACTUACIÓN.**
- **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL AÑO 2000.**



**OBJETIVO**

**REALIZAR LA ADAPTACIONES NECESARIAS A LOS  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE *Aena* PARA QUE  
SEAN CAPACES DE TRATAR CORRECTAMENTE LA  
FECHAS CORRESPONDIENTES AL PROXIMO MILENIO.**



**ANTECEDENTES**

2 de 3

**"EFECTO 2000, FASE 1: PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS"****• ACTIVIDADES**

- INVENTARIO INFORMÁTICO DE *Aena*.**
- ANÁLISIS DEL EFECTO 2000 SOBRE EL ENTORNO.**
- TRATAMIENTOS A REALIZAR.**
- VALORACIÓN.**

**• CALENDARIO**

- NOVIEMBRE DE 1997 A JUNIO DE 1998.**



## ANTECEDENTES

3 de 3

### "EFECTO 2000, FASE 1: PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS" RESULTADOS OBTENIDOS

- INVENTARIO DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS.
- RELACIÓN DE ELEMENTOS AFECTADOS POR EL EFECTO 2000.
- ANÁLISIS DEL IMPACTO.
- ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
- ESTRATEGIA FASE 2.
- METODOLOGÍA FASE 2.
- MODELO ORGANIZATIVO FASE 2.
- VALORACIÓN ECONÓMICA FASE 2.
- ELEMENTOS AFECTADOS POR LA IMPLANTACIÓN DEL EURO.

**"EFECTO 2000, FASE 2: IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS"****PLAN DE TRABAJO**

2 de 3

**ETAPAS A CONSIDERAR**

- **VALIDACIÓN DEL ANÁLISIS DE IMPACTO**
- **CONVERSIÓN**
- **PRUEBAS**
- **CONSOLIDACIÓN**
- **CERTIFICACIÓN**

**FINALIZACIÓN**

31 Octubre 1998

31 Marzo 1999

30 Junio 1999

31 Julio 1999


31 Julio 1999



## "EFECTO 2000, FASE 2: IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS"

### PLAN DE TRABAJO

3 de 3





## "EFECTO 2000, FASE 2: IMPLANTACION DE MEDIDAS" ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO


**COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO**

- ADJUNTO DIRECTOR GENERAL
- DIRECTORA DEL GABINETE DEL DIRECTOR GENERAL
- DIRECTOR DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES
- DIRECTOR DE NAVEGACIÓN AÉREA
- DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO
- DIRECTOR ASESORIA JURÍDICA
- JEFE DIVISIÓN SISTEMAS INFORMACIÓN

**OFICINA DE COORDINACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DEL "Efecto 2000"**

DIVISIÓN SISTEMAS INFORMACIÓN

### GRUPOS DE TRABAJO DE DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACTUACIÓN





**"EFECTO 2000, FASE 2: IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS"**

**LINEAS DE ACTUACIÓN**

1 de 2

**TRES GRANDES ÁREAS**

- **SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA.**
- **SISTEMA DE EXPLOTACIÓN AEROPORTUARIA.**
- **SISTEMA DE INFORMACIÓN DE *Aena*.**



## **"EFECTO 2000, FASE 2: IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS" LINEAS DE ACTUACIÓN**

2 de 2

### **ELEMENTOS SOBRE LOS QUE SE IMPLANTARÁN MEDIDAS**

- **SISTEMAS FÍSICOS**
  - SERVIDORES UNIX, NT, NOVELL.
  - EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS(PC's IMPRESORAS etc.).
  - OTROS SISTEMAS.
- **SISTEMAS LÓGICOS**
  - SOFTWARE DE BASE, EMPAQUETADO, EMPOTRADO, BASES DE DATOS.
  - APLICACIONES DE MERCADO.
  - APLICACIONES A MEDIDA.
- **TELECOMUNICACIONES**
  - REDES.
  - TELEFONÍA.
  - COMUNICACIONES RADIO.
- **INTERFACES**
- **OTROS SISTEMAS (SISTEMAS EMBEBIDOS).**



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL AÑO 2000

De acuerdo a las cuatro reglas definidas al respecto

■ **Aena establecerá:**

- **LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL AÑO 2000 A CONSIDERAR.**
- **LAS EXIGIBLES A SUMINISTRADORES DE ELEMENTOS O INTERMEDIARIOS DE LOS MISMOS A NIVEL DE SISTEMAS.**

■ **Aena facilitará:**

- **LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL AÑO 2000 A PETICIÓN DE ENTIDADES EXTERNAS**