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OBJETIVO

REALIZAR LA ADAPTACIONES NECESARIAS A LOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE Aena PARA QUE

SEAN CAPACES DE TRATAR CORRECTAMENTE LA

FECHAS CORRESPONDIENTES AL PROXIMO MILENIO.
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EFECTO 2000

FASE 1 :   PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS.

FASE 2 :   IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS.
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“EFECTO 2000, FASE 1: PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS”

• ACTIVIDADES
INVENTARIO INFORMÁTICO DE Aena.

ANÁLISIS DEL EFECTO 2000 SOBRE EL ENTORNO.

TRATAMIENTOS A REALIZAR.

VALORACIÓN.

• CALENDARIO
NOVIEMBRE DE 1997 A JUNIO DE 1998. 
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“EFECTO 2000, FASE 1: PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS”
RESULTADOS OBTENIDOS

INVENTARIO DE ELEMENTOS INFORMÁTICOS.

RELACIÓN DE ELEMENTOS AFECTADOS POR EL EFECTO 2000.

ANÁLISIS DEL IMPACTO.

ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

ESTRATEGIA FASE 2.

METODOLOGÍA FASE 2.

MODELO ORGANIZATIVO FASE 2.

VALORACIÓN ECONÓMICA FASE 2.

ELEMENTOS AFECTADOS POR LA IMPLANTACIÓN DEL EURO.
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ETAPAS A CONSIDERAR FINALIZACIÓN

• VALIDACIÓN DEL ANÁLISIS
DE IMPACTO 31 Octubre 1998

• CONVERSIÓN 31 Marzo 1999

• PRUEBAS 30 Junio 1999

• CONSOLIDACIÓN 31 Julio 1999

• CERTIFICACIÓN 31 Julio 1999
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“EFECTO 2000, FASE 2:IMPLANTACION DE MEDIDAS”
 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

COMITÉ DE
DIRECCIÓN DEL

PROYECTO

COMITÉ DE
DIRECCIÓN DEL

PROYECTO

OFICINA DE COORDINACIÓN DE
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DEL

"Efecto 2000"

OFICINA DE COORDINACIÓN DE
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DEL

"Efecto 2000"

GRUPOS DE TRABAJO DE DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACTUACIÓN

NAVEGACIÓN AÉREA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DE AENA

AEROPUERTOS 
ESPAÑOLES

DIRECCIÓN DE
NAVEGACIÓN AÉREA/DSI

DIVISIÓN DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE
AEROPUERTOS/DSI

• ADJUNTO DIRECTOR GENERAL
• DIRECTORA DEL GABINETE DEL DIRECTOR GENERAL
• DIRECTOR DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES
• DIRECTOR DE NAVEGACIÓN AÉREA
• DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO
• DIRECTOR ASESORIA JURÍDICA
• JEFE DIVISIÓN SISTEMAS INFORMACIÓN

DIVISIÓN SISTEMAS INFORMACIÓN
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TRES GRANDES ÁREAS

• SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA.

• SISTEMA DE EXPLOTACIÓN AEROPORTUARIA.

• SISTEMA DE INFORMACIÓN DE Aena.
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ELEMENTOS SOBRE LOS QUE SE IMPLANTARAN MEDIDAS

• SISTEMAS FÍSICOS  - SERVIDORES UNIX, NT, NOVELL.
- EQUIPOS MICROINFORMATICOS(PC’s 

   IMPRESORAS etc.).
- OTROS SISTEMAS.

• SISTEMAS LÓGICOS - SOFTWARE DE BASE, EMPAQUETADO, 
     EMPOTRADO, BASES DE DATOS.

- APLICACIONES DE MERCADO.
- APLICACIONES A MEDIDA.

• TELECOMUNICACIONES
- REDES.
- TELEFONÍA.
- COMUNICACIONES RADIO.

• INTERFACES

• OTROS SISTEMAS (SISTEMAS EMBEBIDOS).
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL AÑO 2000

De acuerdo a las cuatro reglas definidas al respecto

Aena establecerá:

• LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL AÑO 2000 A 
CONSIDERAR.

• LAS EXIGIBLES A SUMINISTRADORES DE ELEMENTOS O 
INTERMEDIARIOS DE LOS MISMOS A NIVEL DE SISTEMAS.

Aena facilitará:

• LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL AÑO 2000 A 
PETICIÓN DE ENTIDADES EXTERNAS
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